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	KINNITATUD
Kadrioru Staadioni direktori  
käskkirja nr 
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KADRIORU STAADIONI 2023.a HANKEPLAAN


	Jrk nr
	Riigihanke eseme nimetus
	Hankemenetluse liik
	Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)
	Hankelepingu eeldatav maksumus (käibemaksuta) eurodes 
	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg
	Riigihanke korraldamise eest vastutav üksus (isik, osakond, teenistus)
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	1.
	Elektrilevi ja Kadrioru staadioni alajaamade väljaehitamine
	Avatud hankemenetlus
	märts/aprill 2023
	250 000
	Dets 2023 
	Kadrioru Staadion Olavi Sikka
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Olavi Sikka

	Kadrioru Staadioni direktor
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